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" Beg. G DEB ;  Volkswirtschaftsplan 1955
Steatl, Plaskesme 1, Halbjerr Datuss 19,7,1955

Erfillung der wishtigsten Kemnsiffern

Platne d

&

5@ . -
T 593 386 597 300 400,7
Mo % 1 1796 1 1984 101,6
o X2 014,943 9553 99,6

Lo ,
Bruttoproduktion DM 121 887 117 M 96,3
Gos Blo ®” 615,7 602,5 97,9
Koks . 10006 968,5 913,0 983
~ Bemmol . % 708 5788 81,6
' Massendedarfsgliter DM 6A3 290 45,1

HY.Esttrosacrgle r
Brutvoproduktion M 475 326 178 664 104,9
Rektromergie : Hio Xx¥h & Bﬂ & 825,5 100,0

TDM 370} 913 108,9

_JoeTsiepgosreng - DUR
Erebedetried
" Ansehl der Anlagem ‘ Btek. 31 27
lgn“ltpmh ' uw 303 302,5
2. Dewerdetried
Ansahl der Anlagen 22 17
leistung an Nots 197,5 180,3

mwm-:m s 1958 -
(]

Ansahl der Anlagen . Btok. 23 16
Leistung sm Nets . 209,1 182,64 87
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' Res: der DIR Volkmi'bschartsplan 1955 Bearb, Lewinsohn
' 8taatl, Plankomm. : 1. Balbjahr
' Erfllung der wichtigsten Kennziffern

II1I, Investitionén
1+ Bereich ie

Investitionen insgesanmt
dar.s Bau- und Montageanteil
Hauptanlagen

dar.s Bau- und Montageanteil

Nebenanlagen

HV_Elektroenergie
'Investitionen insgesamt
dar.: Bau~ und Montageanteil
Hauptanlagen '
dar,s Bau- und Montageanteil
~ Nebenanlagen

¥ichtigste Vorhaben

Trattendort IXX
Prattendort I
Elbve (1. Ausdbau)
Blbe (2, Ausbau)
Lauta

Yorst

Dresden
Hirschfelde
Plauen
Zschornewite

Kapaszi titszuwachs

=

Datums 19.7.1955

Plan Ist

(Jahres-
plan)
466 260 185 159
119 598 43 642
460 352 183 3N
114 791 42 250
5908 1 768
(Jahres-
plan)
411 840 165 750
103 619 39 836
407 486 164 083
100 263 38 527
4 352 1 667
(Jahres-
plan)
61 000 37 219
55 400 10 721
28 930 24 531
29 040 10 438
535 4 501
4 81 3 053
8 962 7 285
7933 5 905
5832 3172
14 300 3 795

61,5 128,7
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" Abteilung Energle " Berlin, den 19. Juli 1955

25X1

Bexdoht tber die Erfillung des Volkswirtschaftsplanes 1955
- 4m 1, Haldjahr
Industriesweig Energie und Bereich Energie des Ministeriums
£Ur Schwerindustrie

.  Der Plan der Gaserseugung kemnte auch im 2, Quartal Ubererfdllt

werden, Bis einsehlieSlich 30. Juni 1955 wurden rund 19 io »°
her den Plan hinaus erseugt.

Bei der Position DBlektroenergie wurden bis gum Ende des 4, Baldb-
Janres rund 53 Mio kWh weniger erseugt als im Plan vorgesshen,

/ oas
. Die Ubererfiillung der Caserzeugung goht: zu Lasten der xokcpro-
duktiom. S0 hat 3.B. die Hauptverwaltung Gas den Plan der Gas-
erseugung mit 97,9 % erfullt, dle xok-produktion dagegen nur
mb o%,3 %.

Im Vergleioh sum 1. Quartsl verdeaserte sich im 2, Quartal

der Ringang von Steinkohle’aus Import, so dasS der durchschnitt

Iiehe Kohlevorrat der Gaswerke von 13 Tagen am Anfang des 2.

. Quartals auf 28 Tage am Ende des 2 ‘Quartals snstieg, Die Qua-

» i . 14t8t entsprach jedooh auch im 2. Qnartal nicht den der Pla=

: m sugrunde liegenlden Glitemerkmalen, Die Produktion von me-
o tlnnz'silchu Koks konnte doshalb auch im 2, Quartal noch

uohﬁ uhnton.

S

In B Qm‘gul s0ll nach bisherigen Informationen Kokskohle auas
der an unh\mu Westdeutachland importiexrt werden, so 4a8 ad
diesén Zeitpunkt die Gaswerke wieder auf Koksfahrt umstellen

-2-
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Die durch dic ungenfisends Leistungsdarbietung notwendigen
Einschrénkungen in dep Versorgung der Industrie in den Haupt-
belastungsseiten verursachten im 2, Quartal eine Mindererzeu~-
gung von rund 26 Mio kWn, davon im

) April 8,6 Mio kwh
Mat 5,4 Nio kih
Juni 12,0 Mio k¥h

Die gesamte Mindorerazeugung betrug im 2. Quartal rund 33,5
Hio kWh,

Der Anstieg der Mindererseugung in den Hauptbelastungszeiten
im Monat Juni wurde durch den seit April 1954 hichsten Aus~
fall von elektrischer Leitung infolge Havarien verursacht.

/. 3%, Easrgreprogram 1955

" A Kapasititssuwachs (Prebebetried)
Der geplante Kapazititszuwachs dos Energieprogrammes 1955
(Aufnahme des Probebetriedes) wurde, bezogen .auf das Plansoll
bis 30. Juni 1955, mit 99,8 & erfilllt.

Der gegeniiber dim Yorjehr erreichte Fortschritt in der Durch-
fUhrung des Energleprogrammes ist aus der folgenden Tabelle
ersichtlicht : :

1. Halblebr 1950 1, Halbjshr 4005
Ges,=xapc¥uN, 4a7,Uberh,s,35 Oese-kap.suws dave
SR,
Soll MW 367,17 348,0 303,0 ey

Ist MW, ~ 176,55 163,55 302,5  149,0
Erfillg. % 48,0 47,0 . 99,8 . 127,7

t . . . -, X [f’ - L. {‘ r
Der Kap,~Zuw. 4m-1. Halpj. 55 betrdgt im Vergleich
zum 1. Halbj., 54 171,3 %.

] .
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fc ,£ Anfushme des n.wmmm_n_

' Der Plan ffir di¢ Aufnahne dos Dnuu‘batﬁebes wurds zZwar nicht
‘gans 80 gut exrfUllt wie der Plan fir die Aufnahme des Probe-
betriebes, doch ist auch hier gegenfiber dm Vorjahr ein gro-
fer Fortschritt su vorgoiohnon. '

{
4 Haldjshr 1 4, Haldjehr 1955 Steigerun;
| i e
Ansahl uednlegma . 9 17 189
.Inutlmtinl' o 2‘*.35*' . 180,33 725

Y

Hach wie vor destehen Jedoch Bohvimskoitcn bei der vollem
I.eistungnabsabe an ass Netz. Im Juni waren pur durchschnitte
1ich ¢a 75 MW won den in Dauerbotricd befindlichen Anhe;en
am Nets.

N
betriebstld aus dom Jahre 1

* Yon den em 31, Dezember 1954 noch in Probebetried befindli-
chor Anlegen mit insgesamt’ 209,1 kW wurden bis 3C. Juni 1955
lediglich 182,64 MV in Dauerbetricd {bernomuen, davon in 2.
Quartal 77,4 MW, Einige Anlagen, wio z.B. Sechott-Jena, Bad
Elster usw,, befinden sich bereits seit Noyember 19584 in Pro-
beostrish, ’

Bai den bisher nicht in Dauerbetried ibernocmmenen Anlagen
_handelt es sich mit einer Ausnalme un Turbinen der Turbinen-
fabrik Dresden. Die 3,2 liW-Turbinen von Zellstoffwerk Coswig,
Papierfabrik ¥WeiSenborn, Zellstoffwerk Merseburg und Schott-
Jena, an deren Regelung bereits seit Oktober/November 1954
gearbeitet winrd, sollen voraussichtlich arst im Hovember 1955
in Dausrbetriecd Gbergsden werden,

Die Erftllung 4des Bau- und loutaguntous bhibc infolge Fehlens
. won Bauarbdeitern hinter der Erftillung des; Ausristungsanteils su-
rGek. Allein auf der Baustelle Trattendorf fehlten im Juni oca
430 Beuarbeiter. Durch die Ministerien fir Schwerindustrie und
_ fur Aufbau wurden sur Beseitigung des Bnuu'butmnh bereits
Nafashmen eoingeleitet. 5
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Die Erflllung des Planteils Nebenanlagen betrigt in der Haupt-
verwaltung Gas per 30, Juni 1955 erst 6,5 . Das liegt jedoch
daren, daf dio drei wertmlfig umfangreichsten Vorhaben erst im
Mire, Mai und Juni beauflagt werden konnten, Die Rickstinde wor-
den bis Jahresende jodoch aufgeholt werden.

Stand der Vertregssbuchlisse (Hauptanlagén)

Hauptverwaltung Gas ‘ : 8} %
Hauptverwaltung Elektroenergie 57 &

Stand der Besuflagung (Hauptanlagen)

Enuptverwaltung Gas 100 ¢
Iauptverwaltung Elektroenorgie 94 %

Bei der Hauptverwaltung Elektroenergie sind ca 26,3 Mio DM ine -
folge fohlender Projekte mosh nicht beauflegt. Im Monat August
wird gemeinsam mit dem Ministerium fiir Schwerinduatrie tborpxlift
worden, in welchem Umfang dieme Nittel in dlesem Jahr moch be=
auflagt und realisiert bzw, in die Reserve dor Stantlichon Plan-
koamission zurfickpenommen werden kSnnen,

Generalrepareturen

In 1. HEalbjohr wurds in den 78 gréfSten Kraftwerken der DDR, die
von dor Abteilung Hauptmechanik der Hauptverwsltung Elektroener-
gie (derwacht werden, der Generalreparaturplan nicht erfilit,.

Es sollten 82 Turbinen mit einer Leistung von 1 126,6 MY gone-
‘ralreperiert werden. Tatslchlich wurden nur 58 Turbinem mit ei-
ner Leistung von 845,9 UW repariert. Das ontspricht oinor Er-
£4llung von 75,1 %. ~

Bis einschiieflich Mal betrug dor Riickstond bei der Fertigstel-
lung von Generalreparaturen 414 MW. Durch besondere NaSnahmen
des Ministeriums filr Sohwerindustrie wurdc dieser RUickstand 1m
Juni auf 280 MW verringert.

ke R Py 6 -
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X, Etwiekluns der Haverien
In 2, Quartal havarierten in den 78 von der Hauptverweltung Elek.
troenergie {berwachten srﬂnton Kraftwerken der DDR 417 Turdinen
mit einer Leistung von 148, 2lm. Allein im Juni waren o8 8 Tur-
binen nit 75,5 MW, Das ist der h¥chstc Ausfall seit April 1954,

Wieder in RBetried genommen wurden im 2, Quartal 14 Turdinen mit
einer leistung vom 129,6 KV,

Durch die griSeren Havarieausfflle erhbhte sich der Havariestand

von 183,3 KV s 1. April 1955
auf 201,9 M¥ am 30, Juni 1955.

‘'Das Ansteigen der Havaricausfiille trug neben der ungeniigondon
Leistungeabgabe der in Dauerdetrieb befindlichen neuen Kapasitl-
ten dasu bei, da8 4ms Lelstungssufkxommen in den Hauptbeluttmsl-
aciton den Bedar? nicht decken konnto.

[N

. Dle sur Zeit vorliegonden vorlSufigen Ergobnisse per 30, Juni
1955 geigen, de8 in der Hauptvorwaltung Gas trote dor Unterer-
fdllung des Druttoproduktionsplanes das Verhfiltnis zwischen Ar-

" beitsproduktivitit des industriellon Personals (98,1 £) und der
Entwicklung des Durchsclmittsliolnes (97,5 %) riohtig ist. Die
Lodnsumme des industriellen Personals wurde aogar nur mit 95,8 %
in Anspruch gcnomen.

In do:' Haupbvemltung Eloktrocnorgioe sind die Vorhiiltnigse &hne
1iah,

HMir ale Hauptverwaltungen Rlektrcenargie und Gas liegen nur Er-
- gebnisge per 51, Mal 1955 vor. Danach haden beides Hauptverwal-
tungen die goplante Selbstkostensenkung {ibererfiillt,

Gopleng,, By,

Hauptverwaltung Gas 2,1 2,98

Hauptverwaltung Blekroenergie
o% e
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s Epspeversaltuog as
In der lauptverwaltung Gas wurde das gute Ergebnis der Selbste
kostensenkung durch die Umstellung dor Vierko von Eoks- auf
Gasfahrt und die Nichtausschipfung des Lohnfonds erreicht, -

Naeh geschBtzten Uerton ergibt sich in der Hauptverwaltung
Gas per 30. Juni 1955. besogen auf das Jahressoll, folgende
Erfiillungs

¥Warenproduktion zu geplanten Verksabgabepreisen 48,2 %
Betriebsergebnis - Gewinn 53,3 %
Betriebsergebnis - Verlust 30,2 %

“.4, Bauptverwsltuns Textroenersie
Die Hauptverwaltung Elektroernergle orrelchte die iiberplanmﬁ-
Bige Selhstkostensenkung durch Nichtausschipfung des Lohn-
fonde und Einschrinkung der {bernzbme von Elektrocnergie aus
Industricanlagen. '

Naoch der Finansberichterstattung per 31, Nai 1955 ergibt sich,
besogen auf das Jahressoll, folgende Erfilllung:

\.aranproduktion gu geplanten \“orkaabgabepmiacn 40,3
Botriobsorsobnis - Gewinn : 43,6
Botriebgergedtnis -~ Verluat . 21,4 ¢

('LewinaOhn$
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